

DIAG-PRO - PLAN DE MASSE - PROGRAMME DES TRAVAUX



4 TRANCHES DES TRAVAUX :

TRANCHE FERME :
RESTAURATION DU CLOCHER ET PREMIERES TRAVÉES OUEST DE LA NEF

Dépose et déplacement du retable de la Vierge (transept nord) et du retable de Saint-Joseph (transept sud) incluses tables de communion.
Restauration ultérieure dans les tranches suivante.

TRANCHE OPTIONNELLE 1 :
RESTAURATION DE LA NEF ET DES TRANSEPTS

TRANCHE OPTIONNELLE 2 :
RESTAURATION DU CHOEUR ET DE LA SACRISTIE

TRANCHE OPTIONNELLE 3 :
RESTAURATION DU PORCHE ET DU CALVAIRE ET RESTAURATION ET REPOSE DES MOBILIERS

Prestations à rajouter : (en attente de l'Étude géotechnique) :
Consolidation des structures.

Prestations à rajouter : non prévues :
Inspection des peintures murales derrière le retable de la Vierge.
Protection des autres mobiliers inscrits et/ou d'intérêt patrimonial y compris statuariers à charge du lot Mobiliers pour confessionnal, chaire, stalles et pour encoffrement du retable majeur du Choeur.



Planche réalisée sur la base des photogrammétries de FLY HD.

ARCHAEB Architecture du patrimoine 5, Le bourg, Léhon 22100 DINAN contact@archaeb.fr 02 96 27 55 49	DIAG-PRO - 6.1.1	
	1/200e	A3
État actuel-projeté		
Plan de masse		
Programme des travaux		
5 Rue du Plessis Blanc, LA NOUAYE (35)		
Église paroissiale Saint-Hubert		
Études de diagnostic		
05 Avril 2024		