

Travaux de restructuration de la station de traitement du captage de Lesaff

Poullan-sur-Mer

Rapport d'Analyse des Offres – Contrôle Technique

Objet et contexte de la mission

Le Syndicat Mixte des Eaux du Nord-Cap-Sizun souhaite recruter un contrôleur technique pour les travaux de restructuration de l'usine de Lesaff. La mission porte sur les domaines de base suivants :

- Mission L : Solidité des ouvrages et des équipements indissociables.
- Mission S : Sécurité des personnes.

Critères des sélections des offres

Les critères d'analyse des offres sont pondérés comme suit :

- **Prix des prestations (60,00 pts) :**
 - Note maximale (60,00/60,00) pour l'offre la moins chère,

La note attribuée aux autres candidats est calculée comme suit

Note du candidat = $60 \times (\text{Montant de l'offre la moins chère} / \text{Montant de l'offre proposé par le candidat})$.

- **Valeur technique (40,00 pts) :**
 - Sous-critère 1 (20,00 pts) : Qualité de la méthodologie proposée,
 - Sous-critère 2 (10,00 pts) : Qualité des intervenants et références similaires,
 - Sous-critère 3 (10,00 pts) : Cohérence du planning proposé.

Analyse des offres

Note critère prix des prestations

L'ordre des offres, selon le critère prix, est le suivant :

Ordre	Nom entreprise	Montant € HT
1	SOCOTEC	3 227,40 €
2	DEKRA	4 450,00 €
3	Qualiconsult	4 950,00 €
4	Bureau Veritas	6 235,00 €

Les notes concernant les prix sont les suivants :

Ordre	Nom entreprise	Note financière /60,00
1	SOCOTEC	60,00
2	DEKRA	43,52
3	Qualiconsult	39,12
4	Bureau Veritas	31,06

L'offre de l'entreprise SOCOTEC présente l'offre la plus compétitive.

Analyse technique

Les notes concernant les sous critères techniques sont présentées ci-dessous :

Ordre	Nom entreprise	Ss critère 1 (20,00)	Ss critère 2 (10,00)	Ss critère 3 (10,00)	Note finale (40,00)
1	SOCOTEC	20,00	10,00	8,00	38,00
2	Bureau Veritas	20,00	10,00	10,00	40,00
3	Qualiconsult	20,00	10,00	5,00	35,00
4	DEKRA	20,00	10,00	5,00	35,00

Sous critère 1 : Qualité de la méthodologie (20 pts)

SOCOTEC : la méthodologie de SOCOTEC, conforme à la norme NF P 03-100, distingue les missions réglementaires des prestations complémentaires (« Les + SOCOTEC »), telles que les visites préalables, les synthèses périodiques et la participation à la commission de sécurité. Le suivi de la mission est assuré via l'outil RAPSOTEC, garantissant la traçabilité des avis, le suivi des risques et la diffusion des rapports.

Qualiconsult : qualiconsult adopte une approche de prévention des risques couvrant les phases de conception, d'exécution, de réception et de garantie de parfait achèvement. Une revue de projet est réalisée dès le démarrage afin de définir un plan de contrôle adapté. Le suivi des observations est assuré par la plateforme GAIA, qui permet une visualisation de leur état et une traçabilité des actions correctives.

Bureau Veritas : le bureau Veritas fonde sa méthodologie sur une analyse des risques à chaque étape de l'opération, avec l'élaboration d'un plan d'action dès le lancement de la mission. Le suivi est assuré via l'outil collaboratif AVISO, connecté à la GED du projet, facilitant la traçabilité, les échanges et la diffusion des avis en temps réel.

DEKRA : la méthodologie de DEKRA s'appuie sur une analyse des risques anticipée et collaborative, garantissant la traçabilité des avis via son logiciel métier. La mission est organisée en trois phases : analyse

du projet et rédaction du RICT en conception, suivi de l'exécution avec 6 visites de chantier et comptes rendus, puis établissement du rapport final provisoire (RFCT) avant les opérations préalables à la réception.

Sous critère 2 : Qualité des intervenants et références (10 pts)

SOCOTEC : Équipe basée à Quimper, garantissant proximité et réactivité. Appui de la Direction Technique Nationale et solides références locales sur des ouvrages techniques et industriels. Sa proximité constitue un avantage pour garantir les interventions.

Bureau Veritas : Équipe expérimentée de l'agence de Brest, pilotée par un chargé d'affaires senior. Références locales variées, dont une usine de production d'eau potable, constituant un atout pour l'opération.

Qualiconsult : Équipe de l'agence de Brest, organisée autour d'un ingénieur confirmé avec appui de la Direction Technique Nationale. Expérience reconnue, avec des références locales en usines de traitement d'eau.

DEKRA : S'appuie sur son agence de Brest. La mission sera pilotée par Stéphanie LE CORRE, ingénieure responsable de projets disposant de 13 ans d'expérience en contrôle technique, assistée par Marvin TREBERN 1 année d'expérience. Le bureau d'études présente de solides références locales dans le domaine du traitement de l'eau potable.

Sous critère 3 : Cohérence du planning (10 pts)

SOCOTEC : L'offre de SOCOTEC est cohérente avec le planning prévisionnel de 7 mois défini par le Syndicat. Les délais annoncés sont adaptés aux besoins de l'opération : 15 jours pour le RICT, 10 jours pour les avis sur documents d'exécution et 2 jours pour les comptes rendus de visite, garantissant un suivi réactif du chantier.

Bureau Veritas : Bureau Veritas propose un planning basé sur une durée de travaux de 6 mois. Les délais de production des livrables sont particulièrement courts, avec un compte rendu de visite diffusé sous 24 heures, des avis sous 8 jours et le RICT sous 15 jours, favorisant un suivi efficace de l'opération.

Qualiconsult : Qualiconsult présente des délais de livrables conformes aux attentes (15 jours pour le RICT, 10 jours pour les avis et 3 jours pour les comptes rendus). En revanche, l'offre financière mentionne une durée de travaux de 16 mois, contre 7 mois prévus au cahier des charges, ce qui nécessite une clarification sur la bonne prise en compte du planning de l'opération.

DEKRA : Le planning proposé par DEKRA est établi sur une durée d'exécution de 6 mois. Une légère incohérence est toutefois relevée entre le projet de contrat, qui prévoit un délai moyen de 10 jours pour l'analyse des documents d'exécution, et le mémoire technique, qui annonce un délai de 7 jours. En revanche, la transmission du RFCT provisoire au moins 8 jours avant les opérations préalables à la réception constituent un point positif en matière d'anticipation.

Récapitulatif général

Ainsi, les notes finales sont les suivantes :

Ordre	Nom entreprise	Prix des prestations (60,00)	Valeur technique (40,00)	Note finale (100,00)
1	SOCOTEC	60,00	38,00	98,00
2	Bureau VERITAS	39,12	40,00	79,12
3	DEKRA	43,52	35,00	78,52

4	Qualiconsult	31,06	35,00	66,06
---	--------------	-------	-------	-------

Conclusions

À l'issue de l'analyse comparative des offres pour la mission de contrôle technique, il est proposé de retenir l'offre de la société SOCOTEC pour un montant de 3 227,40 € HT.

Cette offre présente le meilleur rapport qualité/prix, avec un coût compétitif, des références techniques adaptées dans le Finistère sur des ouvrages similaires, ainsi qu'une équipe basée à Quimper garantissant proximité et réactivité. Le planning proposé est également cohérent avec les délais prévisionnels de l'opération et répond aux besoins du Syndicat en matière de suivi et de transmission des avis.