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Plan de situation

Section de la rue Chaptal à 
la  rue du Valais

 Linéaire de 2300 ml

 Tronçon longeant la vallée du  
Douvenant, identification des liaisons 
 possibles

 Liaison avec l’Eurovélo 4 à créer

 Gestion des ouvrages SNCF
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Plan de Phasage

Accès chantier

Rue Chaptal

Accès chantier

Le long du cimetière
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Intervention 
sur
l’ouvrage 
d’art

Intervention 
sur
l’ouvrage 
d’art

Intervention 
sur
l’ouvrage 
d’art

PHASE N°1

Rue Chaptal au
cimetière de l’Est

Distance 1,10 km
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Plan de phasage

Accès chantier
Rue du 
commandant
Estienne d’Orves

Accès chantier

Le long du cimetière
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Intervention 
sur
l’ouvrage 
d’art

Intervention 
sur
l’ouvrage 
d’art

PHASE N°2

Cimetière de l’Est à la 
rue du Commandant 
d’Estienne d’Orves

Distance 1,00 km
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Planning des travaux

Le planning est donné à titre indicatif car il est susceptible de changer afin d’être cohérent avec l’ensemble des 
lots, en  particulier avec le lot 3 qui concerne les interventions spécifiques sur les ouvrages d’art de la voie verte.

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12

Délais

Hors marché : Travaux
Débrousaillage  (avec 

préparation)
4 semaines

Préparation 
Travaux Lot 1 4 semaines Le planning du lot 1 s'adaptera aux travaux du lot 3

Travaux Lot 1  
Tranche ferme 20 semaines

Travaux Lot 1  
Tranche optionnelle 
(avec préparation)

8 semaines

Préparation 
Travaux Lot 3 4 semaines

Travaux Lot 3  
(Etanchéité sur PTF) 8 semaines

Travaux Lot 3 
(Garde corps) 3 semaines Le planning du lot 3 est donné à titre indicatif

Préparation 
Travaux Lot 2 4 semaines

Travaux Lot 2 43 semaines
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Profil de la voie verte

Profil type de la voie verte

 Largeur de la voie verte 3,50ml

 Dépose des rails et des traverses bois
réalisée par la SNCF

 Structuration de la voie verte en GNT 
0/31,5  en mélange avec le ballast existant

 Gestion des eaux pluviales en conservant les 
 fossés existants

 Pente en travers de 2% max
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FICHE TECHNIQUE: ENROBÉ TEXTURÉ
Localisation: Traitement des traversées piétonnes, plateau  
traversant

Caractéristiques : enrobé, sur 6 cm d’épaisseur, au liant bitumineux avec  
des granulats de couleurs ocre (principalement des granulats de la carrière 
du  Goasq) et un traitement de la chaussée pour mettre en évidence la 
couleur  des granulats.
 Traitement par ponçage
 Traitement par projection d’eau à haute pression pour l’enrobé

hydrodécapé

Poncé

Hydrodécapé

Enrobé texturé

Bilan carbone du  
revêtement au 
M2

++
émission moyenne de GES 

 15 kg Eq CO2

Effet Albedo pour  
diminuer les ilots 

de  cahleur

+++
Albedo élevé 
 Albedo 0,4

Revêtements  
drainants 
favorisant  
l'infiltration

+
revêtement imperméable  

Coefficient de ruissellement 0,9

Durée de vie
+++

Durée de vie estimée à 25 ans

Confort des  
déplacements

+++
Revêtement lisse et homogène facilitant  

les déplacements et tous les usages

Entretien
+++

Nettoyage mécanisé : favorise
l’évacuation des particules.

Contraintes de
mise en œuvre

++
Mise en service rapide

Reprise du revêtement plus difficile

Cout  
d'investissement 

au  M2

+++
Prix au M2

entre 20 et 30 € HT Hydrodécapé
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FICHE TECHNIQUE: ENROBÉ COLORE (Liant de synthèse ou végétal)
Localisation: Voie verte

Caractéristiques : enrobé, sur 6 cm d’épaisseur, au liant bitumineux avec des 
 granulats de couleurs et un liant de synthèse transparent d’origine pétrolière.
Possibilité de réaliser l’enrobé avec un liant végétal. Différents types de 
solutions  existent (BioKlair, Végécol, Sequoia,..)

Enrobé beige Enrobé beige au liant 
 végétal

Bilan carbone  
du 

revêtement  
au M2

++
émission moyenne de GES 

 15 kg Eq CO2

+++
Faible émission de GES  

4 kg Eq CO2

Effet Albedo  
pour 

diminuer  les 
ilots de  
cahleur

+++
Albedo élevé 
 Albedo 0,4

+++
Albedo élevé 
 Albedo 0,4

Revêtement
s  drainants  
favorisant  
l'infiltration

+
révêtement imperméable  

Coefficient de ruissellement  
0,9

+
révêtement imperméable  

Coefficient de  
ruissellement 0,9

Durée de vie

+++
Durée de vie estimée 

 à 25 ans

+++
Durée de vie estimée 

 à 25 ans

Confort des
déplacements

+++
Revêtement lisse et homogène  
facilitant les déplacements et  

tous les usages

+++
Revêtement lisse et  

homogène facilitant les  
déplacements et tous les  

usages

Entretien
+++

Nettoyage mécanisé : favorise
l’évacuation des particules.

+++
Nettoyage mécanisé :  

favorise l’évacuation des  
particules.

Contraintes 
de  mise en  

œuvre

++
Mise en service rapide  

Reprise du revêtement plus  
difficile

Conditions météorologiques  
favorables

++
Mise en service rapide  

Reprise du revêtement plus  
difficile

Conditions météorologiques  
favorables

Cout  
d'investissem

e  nt au M2

++
Prix au M2

entre 30 et 40 € HT

++
Prix au M2  

env 50 et 60 € HT
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FICHE TECHNIQUE: BALISAGE LUMINEUX

Caractéristiques du marquage lumineux:
Marquage lumineux mis en place pour rassurer les usagers et faciliter la mobilité  
douce dans les zones non éclairées ou les villes qui éteignent l’éclairage une  
partie de la nuit.
Le marquage luminescent type Luminokrom ou équivalent facilite la mobilité, 
l’orientation des
usagers et le repérage des obstacles.

Marquage à 19h

Potelet lumineux solaire 
 au niveau des  
ouvrages d’art
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St Brieuc - Voie verte HENTIG 
GLAS Plan d’aménagement

Un espace public  «paysager» à  
l’entrée de la séquence rue  
Chaptal : sol «terre-pierre»,  
quelques arbres, mur expression  
artistique.

Aménagements hors débroussaillage, 
 séquence Sud
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St Brieuc - Voie verte HENTIG 
GLAS Plan d’aménagement

Aménagements hors débroussaillage,
séquence centre

12
OKARE Ingénierie – Michel Collin Paysages



St Brieuc - Voie verte HENTIG 
GLAS Plan d’aménagement

Aménagements hors débroussaillage,
séquence Nord

Un espace public  «paysager» à l’entrée de la séquence
rue du Valais : quelques arbres, assises sur
muret de la plateforme existante
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Le débroussaillage, un acte de projet

Un chantier de débroussaillage est nécessaire, il a 
pour  objectif principal de mettre en valeur les motifs  
valorisants du paysage que sont les beaux arbres, les  
affleurements rocheux, les vues sur la vallée et sur la  
mer, supprimer les foyers de plantes invasives 
(Buddleia,  renouée du Japon).

Une fois ce travail réalisé, il sera plus adapté de choisir 
 les emplacements des espaces de détente (bancs,  
tables de pic-nic) et éventuellement, les espaces  
scéniques.

Un débroussaillage préalable (hors marché) semble 
également  nécessaire à l’identification des tracés des 
rampes de  connexion.

Méthodologie : Le poste sera décrit en précisant les  
objectifs, l’identification précise des travaux se fera sur  
place avec l’entreprise.

Le mobilier sera quantifié, mais ses emplacements  
seront définis dans la concertation, après les travaux 
de  débroussaillage.

Une «scène paysagère» à valoriser : un très beau chêne 
le
long de la voie. L’action : dégager
les broussailles pour révéler davantage le sujet, 
positionner  un banc en face, un banc sous la
ramure
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Une «scène paysagère» à valoriser : un bel affleurement
rocheux. Projet : débroussailler pour
dégager la hauteur de l’affleurement, libérer un espace
devant, positionner des bancs.

Une «scène paysagère» à valoriser : dégager quelques
«fenêtres» permettant la perception de
la vallée du Douvenant et de la baie, positionner des  
bancs.
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Le débroussaillage, un acte de projet
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Gestion des ouvrages SNCF

Ouvrages SNCF

 Diagnostic des ouvrages 
 SNCF (hors mission)

 Dépose des gardes corps 
 existants et repose de  
gardes corps aux normes 
 vélo, Ht 1,40m

 Conservation du type de  
garde corps en Croix de St 
 André

 Conceptions à établir en
concertation avec l’ABF
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Gestion des gardes corps
Les ouvrages d’art sont actuellement sécurisés par des croix de 
 St-André qui ne répondent pas aux normes de sécurité sur 
deux  points : ils sont trop bas (955 mm), la réglementation 
indique 120  mm, voire 140 mm pour les passages étroits

il est possible de prendre appui sur les barres, la 
réglementation  impose une partie lisse.

Le parti proposé : déposer les garde-corps en place, aux  
dimensions inadaptées, et les remplacer par un nouveau  
dispositif répondant aux contraintes de sécurité tout en  
maintenant le motif de la crois de st-André, en adaptant la  
hauteur (120 ou 140mm) et en posant une grille de sécurité  
empêchant les appuis.

Méthodologie : Plusieurs possibilités se présentent le choix  
implique l’avis de l’ABF, après de premiers échanges entre  
maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre. Le nouveau dispositif  
devra également assurer la sécurité au droit des culées, et  
s’étendra plus loin que les garde corps en place.
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Les plantations : dans la continuité

Quelques plantations sont envisagées :  
deux
«placettes» aux extrémités de la séquence, et  
une haie le long des parcelles riveraines rue  
d’Estienne-d’Orves.
Le parti proposé : garder la gamme des arbres  
plantés dans la séquence réalisée : merisier,  
chêne, sorbier

pour la haie, arbustes bocagers fleuris : 
aubépine,  viorne obier, troene, pommiers 
sauvages aux  angles des parcelles.

Une concertation avec les riverains est  
envisageable.

Merisier Alisier torminal

Chêne rouvre
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Pommier sauvage Pommier sauvageAubépine



St Brieuc - Voie verte HENTIG 
GLAS

Mobilier urbain

Totem de réparation
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