
Tâches Effort s0 s1

m0

s2 s3 s4 s5 s6

m1

s7 s8 s9 s10

m2

s11 s12 s13 s14 s15

m3

s16 s17 s18 s19

m4

s20 s21 s22 s23

m5

s24 s25 s26 s27

m6

s28 s29 s30 s31 s32

m7

s33

m8

Préparation de chantier
DESAMIANTAGE - DEMOLITION

GROS OEUVRE

CHARPENTE - MENUISERIES INTERIEURES

Bar épicerie

CHARPENTE

AMENAGEMENT EXTERIEUR
MENUISERIE INTERIEURE

DIVERS
Logement

PORTES DE COMMUNICATIONS

DIVERS
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

Bar épicerie

MENUISERIES EXTERIEURES
Logement

MENUISERIES EXTERIEURES
DOUBLAGE CHAUX CHANVRE

Bar épicerie

ENDUITS INTERIEURS
DOUBLAGE PLATRE - CLOISON - PLAFOND - ISOLATION

Bar épicerie

DOUBLAGES

CLOISON

PLAFOND
Logement

DOUBLAGES

CLOISON

PLAFONDS

DIVERS
CARRELAGE - FAIENCE

Bar épicerie

REVETEMENT CARRELAGE

FAIENCE MURALE

DIVERS
Logement

CHAPE SECHE

REVETEMENT CARRELAGE

FAIENCE MURALE

DIVERS
PEINTURE - NETTOYAGE

Bar épicerie

Préparation

Peinture des plafonds

Peinture des murs

Peinture sur boiseries

Vernissage de bois brut intérieur

DIVERS
ELECTRICITE - PLOMBERIE - VENTILATION - CHAUFFAGE

Bar épicerie

DISTRIBUTION ELECTRICITE

POSE PETIT APPAREILLAGE + LUMNAIRES

POSE RADIATEUR

DISTRIBUTION PLOMBERIE - VMC

SANITAIRES

ESSAIS ET MISE EN SERVICE
Logement

DISTRIBUTION ELECTRICITE

POSE PETITE APPAREILLAGE + LUMINAIRES

POSE RADIATEUR

DISTRIBUTION PLOMBERIE - VMC

SANITAIRES

ESSAIS ET MISE EN SERVICE
FUMISTERIE

Poêle
TRAVAUX REALISES EN REGIE

Démolitions bar et logement

NETTOYAGES DE MISE EN SERVICE
Logement

PEINTURES

Préparation

Peinture des plafonds

Peinture des murs

Peinture sur boiseries

Vernissage de bois brut intérieur

DIVERS
MENUISERIE INTERIEURE

AGENCEMENT INTERIEUR

REVETEMENT DE SOL

s0 s1

m0

s2 s3 s4 s5 s6

m1
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m2

s11 s12 s13 s14 s15

m3

s16 s17 s18 s19

m4

s20 s21 s22 s23

m5

s24 s25 s26 s27

m6

s28 s29 s30 s31 s32

m7

s33

m8

Préparation de chantier 24 j

DESAMIANTAGE - DEMOLITION 39 j

GROS OEUVRE 24 j

CHARPENTE - MENUISERIES INTERIEURES 69 j

Bar épicerie 69 j

CHARPENTE 4 j

AMENAGEMENT EXTERIEUR 8 j

MENUISERIE INTERIEURE 10 j

DIVERS 3 j

Logement 20 j

PORTES DE COMMUNICATIONS 2 j

DIVERS 1 j

MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM 4 j

Bar épicerie 2 j

MENUISERIES EXTERIEURES 2 j

Logement 2 j

MENUISERIES EXTERIEURES 2 j

DOUBLAGE CHAUX CHANVRE 30 j

Bar épicerie 30 j

ENDUITS INTERIEURS 30 j

DOUBLAGE PLATRE - CLOISON - PLAFOND - 40 j

Bar épicerie 10 j

DOUBLAGES 5 j

CLOISON 1 j

PLAFOND 4 j

Logement 18 j

DOUBLAGES 10 j

CLOISON 3 j

PLAFONDS 3 j

DIVERS 2 j

CARRELAGE - FAIENCE 28 j

Bar épicerie 6 j

REVETEMENT CARRELAGE 2 j

FAIENCE MURALE 3 j

DIVERS 1 j

Logement 14 j

CHAPE SECHE 2 j

REVETEMENT CARRELAGE 2 j

FAIENCE MURALE 2 j

DIVERS 1 j

PEINTURE - NETTOYAGE 51 j

Bar épicerie 25 j

Préparation 5 j

Peinture des plafonds 3 j

Peinture des murs 4 j

Peinture sur boiseries 1 j

Vernissage de bois brut intérieur 1 j

DIVERS 1 j

ELECTRICITE - PLOMBERIE - VENTILATION - 58 j

Bar épicerie 33 j

DISTRIBUTION ELECTRICITE 8 j

POSE PETIT APPAREILLAGE + LUMNAIRES 4 j

POSE RADIATEUR 1 j

DISTRIBUTION PLOMBERIE - VMC 8 j

SANITAIRES 1 j

ESSAIS ET MISE EN SERVICE 1 j

Logement 44 j

DISTRIBUTION ELECTRICITE 10 j

POSE PETITE APPAREILLAGE + LUMINAIRES 5 j

POSE RADIATEUR 1 j

DISTRIBUTION PLOMBERIE - VMC 10 j

SANITAIRES 1 j

ESSAIS ET MISE EN SERVICE 1 j

FUMISTERIE 3 j

Poêle 3 j

TRAVAUX REALISES EN REGIE 139 j

Démolitions bar et logement 20 j

NETTOYAGES DE MISE EN SERVICE 1 j

Logement 26 j

PEINTURES 24 j

Préparation 7 j

Peinture des plafonds 4 j

Peinture des murs 5 j

Peinture sur boiseries 1 j

Vernissage de bois brut intérieur 1 j

DIVERS 1 j

MENUISERIE INTERIEURE 19 j

AGENCEMENT INTERIEUR 5 j

REVETEMENT DE SOL 3 j


